

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

### TERMO DE CONVÊNIO Nº 387/2024-SECID QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**, inscrita no CNPJ sob nº 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condição de CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, VALDOMIRO HRYSAY; o **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual nº 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, neste ato representado pela Superintendente Interina CAMILA MILEKE SCUCATO; o Município de MEDIANEIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.206.481/0001-58, doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENIENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) ANTONIO FRANÇA BENJAMIM, considerando o contido no(s) protocolo(s) 21.788.696-1,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas disposições contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de 17/01/2022, na Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Estadual nº 19.361/17, Decretos Estaduais nº. 8.622/2013, nº 4.189/2016, nº 3.536/2019 e nº 10.086/2022, Resolução 022/2023-SECID, na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores, e na Autorização Governamental exarada em 11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO a PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As atividades básicas a serem desenvolvidas para a consecução do objeto pactuado serão previstas no Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante deste CONVÊNIO.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de Trabalho mencionados na presente Cláusula necessariamente não precisam ser seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços, ou com o recebimento de bens.

### CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS

Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 5.034.100,07(cinco milhões e trinta e quatro mil e cem reais e sete centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 4.782.395,06(quatro milhões e setecentos e oitenta e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e seis centavos) os quais correrão à conta da dotação orçamentária F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 251.705,01(duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinco reais e um centavo).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Durante a execução do objeto deste CONVÊNIO, toda e qualquer despesa excedente deverá ser suportada, preferencialmente pelo CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Havendo redução dos recursos previstos no Convênio, com base nos sucessivos Planos de Trabalho, a redução de valor deverá ser feita na contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de uma contrapartida, de, no mínimo 5% do novo valor total.

Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Se, após a licitação e a homologação do processo licitatório, houver redução de valor em relação ao último valor total estipulado, a redução deverá ser aplicada sobre a contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de uma contrapartida de, no mínimo 5% do novo valor total.

Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

### CLÁUSULA TERCEIRA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.206/2017, Lei Estadual nº 19.361/2017 e com as medições realizadas pelo CONVENENTE, devidamente aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do município, exceto nos casos enumerados na legislação pertinente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No caso de obras, o valor da última medição não poderá ter percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo INTERVENIENTE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os recursos repassados e a contrapartida financeira deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária específica, em

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

instituição financeira oficial.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Não havendo instituição financeira oficial na localidade do CONVENIENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente.

### CLÁUSULA QUARTA – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O CONVENIENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária específica, em instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os recursos repassados, bem como a contrapartida municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENIENTE na forma da legislação vigente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsão de aplicação conste do plano de trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Será considerado irregular o pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinações legais ou conveniais.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os registros no SIT das movimentações financeiras realizados pelo CONVENIENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos bancários anexados no SIT.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento, código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial.

**PARÁGRAFO SEXTO:** A devolução dos saldos financeiros remanescentes, na forma estabelecida no parágrafo quinto, deverá ocorrer também, obrigatoriamente, nos seguintes casos:

- Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido;
- Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade estabelecida deste CONVÊNIO;

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

- d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
- e. Quando houver a execução e aporte de recursos financeiros de forma diversa do exposto no presente ajuste.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de recursos de contrapartida municipal, esses poderão ser recolhidos ao Convenente.

### CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de documentos originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente quitados, em que constem referências ao nome do CONVENENTE, número deste CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e Estado do fornecedor.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** É vedado ao CONVENENTE:

- a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência;
- b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;
- c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

### CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES

I – São atribuições do CONCEDENTE:

- a) Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado;
- b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções normativas daquele Tribunal;
- c) Autorizar o CONVENENTE, após a juntada do Plano de Trabalho e da análise e aprovação dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecução do objeto deste CONVÊNIO;
- d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao CONVENENTE a homologação da licitação e a posterior contratação da consecução do objeto deste CONVÊNIO;

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

- e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste CONVÊNIO após a efetiva execução do objeto com aferição supervisionada pelo INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei nº 19.206/2017.
- f) Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao CONVENIENTE para fins de registro e controle;
- g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÊNIO ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do SIT;
- h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo INTERVENIENTE;
- i) Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso.

### II – São atribuições do INTERVENIENTE:

- a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENIENTE, preparar editais para a realização do processo licitatório pelo CONVENIENTE, analisar a documentação e preparar a autorização para homologação do processo licitatório e demais funções correlatas;
- b) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENIENTE, bem como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO;
- c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;
- d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNIO, emitido pelo CONVENIENTE;
- e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO;
- f) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste CONVÊNIO, podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua execução;
- g) Indicar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao contido na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores.

### III – São atribuições do CONVENIENTE:

- a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNIO;
- b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição, pela população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive quando detectados pelo CONCEDENTE;
- c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNIO;

Página 5 de 11

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

- d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;
- e) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores referentes à contrapartida financeira eventualmente oferecida;
- f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto deste CONVÊNIO;
- g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste CONVÊNIO;
- i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da legislação vigente;
- j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas pertinentes;
- k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim de Medição dos serviços executados;
- l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto deste CONVÊNIO;
- m) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual instauração ao CONCEDENTE;
- n) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente CONVÊNIO;
- o) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do Governo, do CONVENIENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas no Plano de Trabalho com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até o término das eleições (2º turno, se houver), e a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

- p) Efetuar o pagamento à empresa contratada para a execução do objeto deste Convênio, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos recursos repassados pelo CONCEDENTE;
- q) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da primeira etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Comprovante de Garantia Contratual;
  2. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço;
  3. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isenções da Instrução Normativa 209/INSS/DAF;
  4. Alvará de construção.
- r) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da última etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Termo de recebimento provisório;
  2. CND – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, referente à matrícula da obra ou serviço.
- s) No caso de insolvência e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal referente à matrícula da obra, o convênio poderá ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convênio, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o Concedente não tenha efetuado o repasse para pagamento da medição referida na alínea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do CONVENENTE;
- t) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisição de veículos ou equipamentos rodoviários, o CONVENENTE deverá utilizar o bem, somente após efetuar o seu pagamento;
- u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execução do objeto deste CONVÊNIO, o CONVENENTE deverá assumir em juízo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus;
- v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

- disposição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras constantes na Instrução Normativa 61/2011;
- w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar-se às ações de infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as informações referentes à responsabilidade técnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de recolhimento da guia respectiva, e cópia da matrícula atualizada do imóvel em nome do município impactado pela ação, quando necessário;
- x) Sem prejuízo das demais atribuições, no caso de obras, e também da utilização de projetos padrão do Banco de Projetos da SECID, o CONVENIENTE deverá assumir os seguintes compromissos:
1. Disponibilizar terreno livre e desembaraçado e apresentar a documentação ao INTERVENIENTE, constando a matrícula atualizada em nome do Município;
  2. Elaborar todos os projetos e realizar os serviços de engenharia necessários para implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantação, complementares de implantação e orçamento completo, abrangendo o projeto ou Projeto-Padrão e a Implantação, respeitando as boas práticas da engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislações de regência, e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovação;
  3. Manter a integridade dos projetos padrão do Banco de Projetos de Edificações, não promovendo alterações ou adequações e respeitando os direitos de seus autores. No caso de intenção de alteração o Município deverá encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fará tratativas com os autores do projeto;
  4. Providenciar todas as licenças que se fizerem necessárias, bem como aprovações dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos competentes.

### CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO

É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O CONVENIENTE assegurará e adotará as medidas necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO, além dos locais de sua execução.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O CONVENIENTE também assegurará o livre acesso de



## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

### CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deste CONVÊNIO deverá ser encaminhada pelo CONCEDENTE ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O CONVENIENTE deverá efetuar a prestação de contas parcial dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao CONCEDENTE, conforme prazo estabelecido na legislação vigente.

### CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES

O presente CONVÊNIO poderá, devidamente motivado e por mútuo acordo entre os partícipes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do objeto.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de apresentação pelo CONVENIENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos, sendo sempre formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

- Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo;
- Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto;
- Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se os benefícios adquiridos no mesmo período.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, independentemente do instrumento de sua formalização:

- Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de Trabalho;
- Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;
- Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas parciais;
- A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 24 meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para sua eficácia.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos são de propriedade do CONVENIENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável à espécie e, quando possível, de comum acordo entre os partícipes.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas

## CONVÊNIO Nº 387/2024 - SECID

administrativamente.

E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente CONVÊNIO.

Assinado digitalmente por:

**VALDOMIRO HRYSAY**  
Diretor Geral da SECID

**CAMILA MILEKE  
SCUCATO**  
Superintendente Interina  
do PARANACIDADE

**ANTONIO FRANÇA  
BENJAMIM**  
Prefeito Municipal de  
MEDIANEIRA

Documento: **CONVENIO3872024MEDIANEIRA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Antonio Franca Benjamim** em 09/05/2024 14:38, **Valdomiro Hrysay** em 09/05/2024 14:45.

Inserido ao protocolo **21.788.696-1** por: **Ana Carolina Santolin da Silva** em: 09/05/2024 09:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e73cae8b440cf01103557855ec692986**.

## INDICAÇÃO DE RECURSOS

Celebração de Convênio com a Prefeitura Municipal de MEDIANEIRA, os recursos orçamentários estão alicerçados à conta da Dotação Orçamentária **F67021545114.8088**, Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades - **Fonte 500**, no elemento de despesa 4440.4200 - Auxílio, sub elemento de despesa 4201 - Auxílios aos Municípios.

As despesas estão aprovadas na Lei Orçamentária Anual nº 21.861 de 18/12/2023, em consonância com o Plano Plurianual 2024 a 2027, Lei nº 21.862 e com o disposto no Art. 16, § 1º, Incisos I e II da Lei Complementar n.º 101 de 04/05/2000.

O valor do recurso orçamentário encontra-se liberado pela Diretoria de Orçamento Estadual - SEFA/DOE, para atendimento da ação no exercício de 2024.

*Curitiba, Datado, assinado digitalmente.*

**Carlos Roberto Caetano**

**CHEFE do NFS/SECID**



QDD Quadro de Detalhamento Ação, Natureza e Fonte - Oficial até o mes 4 / 2024



Exercício: 2024

Table with columns: Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ação / Programa de Trabalho / Grupo de Despesa / Natureza Despesa, Identificador Exercício Fonte, Fonte, Fonte Detalhada, Marcador de Fonte, Meta Física, Região Intermediária, Município, Orçamento Inicial, Disponibilidade Orçamentária, Contingenciado, Valores Bloqueados por alterações em andamento, Orçamento Atualizado, Total Descentralizações (Recebidas e Concedidas), Pré Empenhado, Saldo p/ Pré - Empenho, Despesas Empenhadas, Saldo Disponível à Empenhar, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas. Rows include 670000, 6702 - Diretoria Geral, 8088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades, 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES, 4 - INVESTIMENTOS.

Documento: **IndicacaodeRecursosMEDIANEIRA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Roberto Caetano** em 30/04/2024 11:08.

Inserido ao protocolo **21.788.696-1** por: **Geneci de Oliveira** em: 30/04/2024 10:55.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**4b5b4be3150e715e8b310628885b869d**.

## DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Protocolo: 21.788.696-1

**Assunto:** Disponibilidade orçamentária para atendimento de despesas do exercício.

A medida, nos termos da Informação Orçamentaria do NFS/SECID, que não acarreta aumento de despesa na ordem de **R\$ 4.782.244,04** (Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatro Centavos), para formalização de Convênio com a Prefeitura Municipal de **MEDIANEIRA**, com a finalidade de Execução de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Unidade</b>             | 6702 - Diretoria Geral  |
| <b>Programa/Atividade</b>  | F6702.1545114.8088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infra Estrutura das Cidades |
| <b>Natureza de Despesa</b> | 4440.4201 Auxilio a municípios  |
| <b>Espécie de Despesa</b>  | 4 - Investimentos   |
| <b>Fonte de Recurso</b>    | 500   |

Declaro, na qualidade de ordenador de Despesa, que:

- a) Nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, a despesa identificada tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária para o exercício corrente é compatível com Plano Plurianual 2024/2027 Lei 21.862 de 18/12/2023 de acordo com a Lei Orçamentaria Anual, Lei 21.861 de 18/12/23, com a Lei Federal nº 114.133, de 01 de abril de 2021, Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
- b) O impacto orçamentário-financeiro previsto da despesa ocorrerá da seguinte forma:

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Ano de 2024 | R\$ <b>4.782.244,04</b> |
| Ano de 2025 | R\$                     |
| Ano de 2026 | R\$                     |

- c) Esta Secretaria diligenciará para a inclusão da despesa nas leis orçamentárias anuais dos exercícios seguintes, caso aplicável.
- d) As informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas esferas civil e penal.

Responsabilizo-me, por fim, pelas informações prestadas, sob pena de prática previsto no art.299, caput e parágrafo único do Código Penal e ato de improbidade administrativa, nos termos do art.10, incisos IX e XI da lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, sem prejuízo das demais sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis.

Curitiba, Assinado e datado digitalmente.

**VALDOMIRO HRYSAY**  
Diretor Geral

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu  
CEP 80540-280 | Curitiba | Paraná | Telefone: 41 3250-7200

secid.pr.gov.br



Documento: **DADMedianeira.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Valdomiro Hrysay** em 30/04/2024 10:58.

Inserido ao protocolo **21.788.696-1** por: **Geneci de Oliveira** em: 30/04/2024 10:55.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**a02f2627f6a7c825c3289e0e542a47be**.

**PLANO DE TRABALHO  
E-PROCOLO 21.788.696-1**

**1. DADOS CADASTRAIS**

|   |                   |  |                                 |
|---|-------------------|--|---------------------------------|
| Órgão/Entidade proponente (Tomador)<br><b>MEDIANEIRA</b>    |                   | C.N.P.J/M.F<br><b>76.206.481/0001-58</b> |                                 |
| Nome do Prefeito<br><b>ANTONIO FRANÇA BENJAMIM</b>          |                   |  |                                 |
| Endereço<br><b>AVENIDA JOSÉ CALLEGARI, 647 - BAIRRO IPÊ</b> | U.F.<br><b>PR</b> | CEP<br><b>85884-000</b>                  | Telefone<br><b>45-3264-8600</b> |

**2. CONCEDENTE**

|   |                   |  |                                   |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| Nome<br><b>Secretaria de Estado das Cidades</b>                             |                   | C.N.P.J/M.F<br><b>76.416.908/0001-42</b> |                                   |
| Endereço<br><b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú</b> |                   | E-mail<br><b>secid@secid.pr.gov.br</b>   |                                   |
| Cidade<br><b>CURITIBA</b>   | U.F.<br><b>PR</b> | CEP<br><b>80540-280</b>                  | Telefone<br><b>(41) 3250-7244</b> |

**OUTROS PARTÍCIPES**

|   |                   |   |                                   |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| Nome<br><b>Serviço Social Autônomo PARACIDADE</b>                           |                   | C.N.P.J/M.F<br><b>01.450.804/0001-55</b>      |                                   |
| Endereço<br><b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú</b> |                   | E-mail<br><b>paracidade@paracidade.org.br</b> |                                   |
| Cidade<br><b>CURITIBA</b>   | U.F.<br><b>PR</b> | CEP<br><b>80540-280</b>                       | Telefone<br><b>(41) 3350-3300</b> |

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

|  |   |
|--|---|
| Título do Projeto<br><b>INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>  | Período de Execução<br><b>09/12/2024 - 25/02/2026</b> |
| Descrição do Projeto<br><b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA</b>  |   |
| Quantidade<br><b>14320 M2</b>  |   |
| Justificativa da Proposição<br><b>A pavimentação asfáltica da referida via é de suma importância para fomentar a infraestrutura do perímetro urbano, melhorando as condições de trafegabilidade e rolamento, proporcionando comodidade e segurança à população que frequenta o local. A localidade que receberá a revitalização é a principal avenida do Município, no centro da cidade, onde possui a concentração do comércio e possui uma grande circulação de pessoas, veículos e pedestres.</b> |   |

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

| Etapa ou Fase | Especificação              | Duração    |            | Valor - R\$             |
|---------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------|
|               |                            | Início     | Fim        |                         |
| 1             | ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO | 21/06/2024 | 29/11/2024 | R\$ 0,00                |
| 2             | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 09/12/2024 | 13/09/2025 | R\$ 276.942,58          |
| 3             | TERRAPLENAGEM              | 21/12/2024 | 20/02/2025 | R\$ 9.027,10            |
| 4             | DRENAGEM                   | 21/12/2024 | 25/07/2025 | R\$ 794.616,06          |
| 5             | BASE / SUB-BASE            | 21/12/2024 | 25/08/2025 | R\$ 129.838,92          |
| 6             | REVESTIMENTO               | 21/12/2024 | 25/08/2025 | R\$ 1.438.285,06        |
| 7             | MEIO-FIO E SARJETA         | 21/12/2024 | 24/05/2025 | R\$ 196.893,18          |
| 8             | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO    | 21/12/2024 | 26/10/2025 | R\$ 1.324.682,02        |
| 9             | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO    | 21/12/2024 | 27/12/2025 | R\$ 625.166,29          |
| 11            | SERVIÇOS DIVERSOS          | 09/12/2024 | 15/12/2025 | R\$ 201.981,62          |
| 12            | ENSAIOS TECNOLÓGICOS       | 21/12/2024 | 25/08/2025 | R\$ 36.667,24           |
| <b>Total</b>  |                            |            |            | <b>R\$ 5.034.100,07</b> |

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

| Dotação Orçamentária        |                     |                            | Valor - Em R\$1,00       |                          |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Código Dotação Orçamentária | Código de Aplicação | Especificação              | Contrapartida proponente | Transferência Voluntária |
| F670215451148088444042      | 311                 | Outras obras e Instalações | R\$ 251.705,01           | R\$ 4.782.395,06         |

## 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

| Parcela  | Meta                    | Mês/Ano | Repasso Concedente em R\$1,00 | Contrapartida Proponente R\$1,00 |
|----------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Execução de até 12,05%  | 02/2025 | R\$ 576.345,44                | R\$ 30.333,97                    |
| 2        | Execução de até 21,27%  | 03/2025 | R\$ 440.774,48                | R\$ 23.198,66                    |
| 3        | Execução de até 26,61%  | 04/2025 | R\$ 255.385,87                | R\$ 13.441,35                    |
| 4        | Execução de até 34,57%  | 05/2025 | R\$ 380.700,14                | R\$ 20.036,85                    |
| 5        | Execução de até 49,24%  | 06/2025 | R\$ 701.670,83                | R\$ 36.930,05                    |
| 6        | Execução de até 58,41%  | 07/2025 | R\$ 438.675,55                | R\$ 23.088,18                    |
| 7        | Execução de até 68,66%  | 08/2025 | R\$ 490.227,73                | R\$ 25.801,46                    |
| 8        | Execução de até 76,89%  | 09/2025 | R\$ 393.179,11                | R\$ 20.693,64                    |
| 9        | Execução de até 82,48%  | 10/2025 | R\$ 267.462,94                | R\$ 14.076,99                    |
| 10       | Execução de até 89,26%  | 11/2025 | R\$ 324.318,24                | R\$ 17.069,38                    |
| 11       | Execução de até 94,63%  | 12/2025 | R\$ 256.816,86                | R\$ 13.516,67                    |
| 12       | Execução de até 100,00% | 01/2026 | R\$ 256.837,87                | R\$ 13.517,81                    |
| Subtotal |                         |         |                               | R\$ 5.034.100,07                 |

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

## 7. DECLARAÇÃO (PROONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Mara Cristina Chueiri

ANTONIO FRANÇA BENJAMIM - Prefeito Municipal de MEDIANEIRA

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID

Documento: **PLANO DETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Antonio Franca Benjamim** em 02/05/2024 10:58.

Inserido ao protocolo **21.788.696-1** por: **Antonio França Benjamim** em: 02/05/2024 10:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**5defaf902c306901f9026b11acbd03e8**.





| Código Item   | Origem           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | DMT km | CONSUMO (ton) | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ ) |             |            |                     |                     | UND      | ORÇAMENTO COM BDI |                                 |                              |                           |                              |                           |                    |
|---|------------------|--|--------|---------------|----------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
|   |                  |  |        |               | TRANSP                     | MÃO DE OBRA | MATERIAL   | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |          | QUANTIDADE        | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI    | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R\$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R\$ ) | TOTAL ITEM ( R\$ ) |
| 98511   | SINAPI           | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m  |        |               | 24,26                      | 83,00       | 107,26     | 130,16              | un                  | 137,00   | 29,44             | 100,72                          | 130,16                       | 4.033,28                  | 13.798,64                    | 17.831,92                 |                    |
| 98504   | SINAPI           | Plantio de Grama em placas   |        |               | 3,64                       | 7,58        | 11,22      | 13,62               | m2                  | 219,93   | 4,42              | 9,20                            | 13,62                        | 972,09                    | 2.023,36                     | 2.995,45                  |                    |
| 834906  | DER              | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm  |        |               | 22,85                      | 73,62       | 97,47      | 118,28              | m2                  | 780,64   | 28,94             | 89,34                           | 118,28                       | 22.591,72                 | 69.742,38                    | 92.334,10                 |                    |
| 531300  | DER              | Macadame Seco c/ Brita Graduada  |        | 40,26         | 22,01                      | 86,99       | 149,26     | 181,13              | m3                  | 99,07    | 26,71             | 154,42                          | 181,13                       | 2.646,16                  | 15.298,39                    | 17.944,55                 |                    |
| 7.1   | Composição       | Banco Linear Simples   |        |               | 572,56                     | 328,40      | 900,96     | 1.093,31            | ud                  | 43,00    | 694,80            | 398,51                          | 1.093,31                     | 29.876,40                 | 17.135,93                    | 47.012,33                 |                    |
| 7.2   | Composição       | Banco Linear Simples Duplo   |        |               | 981,74                     | 440,34      | 1.422,08   | 1.725,69            | ud                  | 30,00    | 1.191,34          | 534,35                          | 1.725,69                     | 35.740,20                 | 16.030,50                    | 51.770,70                 |                    |
| 7.3   | Composição       | Instalação de lixeira com estrutura metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrolítica, sobre piso de concreto.  |        |               | 1.315,16                   | 28,80       | 1.343,96   | 1.630,90            | ud                  | 15,00    | 1.595,95          | 34,95                           | 1.630,90                     | 23.939,25                 | 524,25                       | 24.463,50                 |                    |
| 93679   | SINAPI/SET/23    | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af. 10/2022   | 14,20  | 0,1400        | 2,50                       | 20,87       | 50,70      | 74,07               | m2                  | 8.565,98 | 25,33             | 64,56                           | 89,89                        | 216.976,27                | 553.019,67                   | 769.995,94                |                    |
| 93681   | SINAPI/SET/23    | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af. 10/2022   | 14,20  | 0,1800        | 3,22                       | 14,75       | 57,42      | 75,39               | m2                  | 660,46   | 17,90             | 73,58                           | 91,48                        | 11.822,23                 | 48.596,65                    | 60.418,88                 |                    |
| 8   |                  | <b>SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO</b>   |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 |                              |                           |                              |                           |                    |
| 871000  | DER              | Tacha refletiva bidirecional   |        |               | 10,18                      | 8,21        | 18,39      | 22,32               | un                  | 1.216,00 | -                 | 9,97                            | 22,32                        | 15.017,60                 | 12.123,52                    | 27.141,12                 |                    |
| 822000  | DER              | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)  |        |               | 10,96                      | 20,51       | 31,47      | 38,19               | m2                  | 1.727,76 | 13,30             | 24,89                           | 38,19                        | 22.979,21                 | 43.003,94                    | 65.983,15                 |                    |
| 820000A   | DER              | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE  |        |               | 202,74                     | 386,03      | 588,77     | 714,47              | m2                  | 19,49    | 246,02            | 468,45                          | 714,47                       | 4.930,93                  | 9.130,09                     | 13.925,02                 |                    |
| 821300  | DER              | Suporte metal galvanizado 2x2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m  |        |               | 79,38                      | 338,45      | 417,83     | 507,04              | un                  | 48,00    | 96,33             | 410,71                          | 507,04                       | 4.623,84                  | 19.714,08                    | 24.337,92                 |                    |
| 820000F   | DER              | Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO  |        |               | 202,74                     | 386,03      | 588,77     | 714,47              | un                  | 71,00    | 246,02            | 468,45                          | 714,47                       | 17.467,42                 | 33.259,95                    | 50.727,37                 |                    |
| 820000H   | DER              | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO   |        |               | 202,74                     | 386,03      | 588,77     | 714,47              | un                  | 4,00     | 246,02            | 468,45                          | 714,47                       | 998,08                    | 1.873,80                     | 2.857,88                  |                    |
| 820000I   | DER              | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO  |        |               | 202,74                     | 386,03      | 588,77     | 714,47              | un                  | 2,00     | 246,02            | 468,45                          | 714,47                       | 492,04                    | 936,90                       | 1.428,94                  |                    |
| SIN-057   | PM Curitiba      | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio de tráfego (cerquile) com tela plástica E suporte móvel com base em concreto - utilização 3 vezes  |        |               | 5,72                       | 39,14       | 44,86      | 54,44               | m2                  | 1.682,44 | 6,94              | 47,50                           | 54,44                        | 11.676,13                 | 79.915,90                    | 91.592,03                 |                    |
| 8.1   | Composição       | Remoção de Placas de Sinalização Viária, e Remoção de Suporte Metálico ou de Madeira.  |        |               | 74,10                      | 74,08       | 148,18     | 179,82              | ud                  | 62,00    | 89,92             | 89,90                           | 179,82                       | 5.575,04                  | 5.573,80                     | 11.148,84                 |                    |
| 01  | Fonte da cotação | Balizador Flexível De Alta Performance H=94,0 cm.  |        |               | 159,32                     |             | 159,32     | 193,33              | ud                  | 140,00   | 193,33            | -                               | 193,33                       | 27.066,20                 | -                            | 27.066,20                 |                    |
| 02  | Fonte da cotação | Balizadores em Tubo de Aço Inoxidável de 4 polegadas.  |        |               |                            | 390,67      | 390,67     | 474,08              | ud                  | 390,00   | -                 | 474,08                          | 474,08                       | -                         | 184.891,20                   | 184.891,20                |                    |
| 13030   | ORSE/Set/2023    | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, inclusa pintura de acabamento com 02 demãos   |        |               |                            | 3.786,62    | 3.786,62   | 4.595,06            | ud                  | 27,00    | -                 | 4.595,06                        | 4.595,06                     | -                         | 124.066,62                   | 124.066,62                |                    |
| 10  |                  | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 |                              |                           |                              |                           |                    |
| 10.2  | Composição       | Administração Local.   |        |               | 106.315,68                 | 11.810,40   | 118.126,08 | 143.346,00          | 12/mês              | 1,00     | 129.014,08        | 14.331,92                       | 143.346,00                   | 129.014,08                | 14.331,92                    | 143.346,00                |                    |
| 10.3  | Composição       | Canteiro de Obras  |        |               | 4.452,88                   | 42.120,04   | 46.572,92  | 56.516,24           | 12/mês              | 1,00     | 5.403,57          | 51.112,67                       | 56.516,24                    | 5.403,57                  | 51.112,67                    | 56.516,24                 |                    |
| 10.4  | Composição       | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos   |        |               | 1.746,50                   |             | 1.746,50   | 2.119,38            | un                  | 1,00     | 2.119,38          | -                               | 2.119,38                     | 2.119,38                  | -                            | 2.119,38                  |                    |
| 11  |                  | <b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b><br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 |                              |                           |                              |                           |                    |
| 09.02.11  | DAER/RS          | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base   |        |               | 134,18                     | 14,91       | 149,09     | 180,92              | un                  | 2,00     | 162,83            | 18,09                           | 180,92                       | 325,66                    | 36,18                        | 361,84                    |                    |
| 09.02.01  | DAER/RS          | Ensaio de Granulometria do Agregado  |        |               | 138,36                     | 15,37       | 153,73     | 186,55              | un                  | 2,00     | 167,90            | 18,65                           | 186,55                       | 335,80                    | 37,30                        | 373,10                    |                    |
| 74022/27  | SINAPI           | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  |        |               | 87,03                      | 21,81       | 108,84     | 132,08              | un                  | 2,00     | 105,61            | 26,47                           | 132,08                       | 211,22                    | 52,94                        | 264,16                    |                    |
| 09.04.04  | DAER/RS          | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas   |        |               | 164,34                     | 18,26       | 182,60     | 221,59              | un                  | 2,00     | 199,43            | 22,16                           | 221,59                       | 398,86                    | 44,32                        | 443,18                    |                    |
| 74022/53  | SINAPI           | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica   |        |               | 111,85                     | 28,10       | 139,95     | 169,83              | un                  | 2,00     | 135,73            | 34,10                           | 169,83                       | 271,46                    | 68,20                        | 339,66                    |                    |
| 09.05.02  | DAER/RS          | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso   |        |               | 45,01                      | 5,01        | 50,02      | 60,70               | un                  | 2,00     | 54,62             | 6,08                            | 60,70                        | 109,24                    | 12,16                        | 121,40                    |                    |
| 09.04.03  | DAER/RS          | Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas   |        |               | 88,06                      | 14,91       | 102,97     | 124,95              | un                  | 2,00     | 106,86            | 18,09                           | 124,95                       | 213,72                    | 36,18                        | 249,90                    |                    |
| 09.04.01  | DAER/RS          | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa  |        |               | 91,52                      | 10,17       | 101,69     | 123,40              | un                  | 2,00     | 111,06            | 12,34                           | 123,40                       | 222,12                    | 24,68                        | 246,80                    |                    |
| 09.01.18  | DAER/RS          | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.   |        |               | 5.626,44                   | 625,16      | 6.251,60   | 7.586,32            | gb                  | 1,00     | 6.827,68          | 758,64                          | 7.586,32                     | 6.827,68                  | 758,64                       | 7.586,32                  |                    |
| 09.03.02  | DAER/RS          | Ensaio de Abração Los Angeles - Macadame seco com brita graduada   |        |               | 289,98                     | 32,22       | 322,20     | 390,99              | un                  | 2,00     | 351,89            | 39,10                           | 390,99                       | 703,78                    | 78,20                        | 781,98                    |                    |
| Fazer Cotação   | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricas, Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão.   |        |               | 16,00                      |             | 16,00      | 19,42               | un                  | 740,00   | 19,42             | -                               | 19,42                        | 14.370,80                 | -                            | 14.370,80                 |                    |
| Fazer Cotação   | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3)   |        |               | 103,33                     |             | 103,33     | 125,39              | un                  | 30,00    | 125,39            | -                               | 125,39                       | 3.761,70                  | -                            | 3.761,70                  |                    |
| Fazer Cotação   | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias)   |        |               | 1.600,00                   |             | 1.600,00   | 1.941,60            | gb                  | 4,00     | 1.941,60          | -                               | 1.941,60                     | 7.766,40                  | -                            | 7.766,40                  |                    |
| <b>ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021</b>  |                  |  |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 | <b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>     | <b>TOTAL DE MATERIAIS</b> |                              | <b>PREÇO GLOBAL</b>       |                    |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/4/2024 |                  |  |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 | 31,35%                       | 68,65%                    |                              |                           |                    |
|   |                  |  |        |               |                            |             |            |                     |                     |          |                   |                                 | 1.578.108,85                 | 3.455.991,22              |                              | 5.034.100,07              |                    |

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930

Assinado de forma digital por ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA:01858885930  
Dados: 2024.04.17 16:30:01 -03'00'

|   |                   |                              |                     |               |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)</b>         | <b>522.725,25</b> | <b>1.528.261,59</b>          | <b>2.050.986,84</b> | <b>40,74%</b> |
| <b>TOTAL DE DRENAGEM (3)</b>                  | <b>352.856,99</b> | <b>441.759,07</b>            | <b>794.616,06</b>   | <b>15,78%</b> |
| <b>TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)</b> | <b>530.471,14</b> | <b>1.419.377,17</b>          | <b>1.949.848,31</b> | <b>38,73%</b> |
| <b>TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)</b>        | -                 | -                            | -                   |               |
| <b>TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)</b>        | <b>136.537,03</b> | <b>65.444,59</b>             | <b>201.981,62</b>   | <b>4,01%</b>  |
| <b>TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)</b>     | <b>35.518,44</b>  | <b>1.148,80</b>              | <b>36.667,24</b>    | <b>0,73%</b>  |
| <b>INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2):</b>  | <b>14.320,40</b>  | <b>CUSTO DA OBRA: R\$/m2</b> | <b>351,53</b>       | <b>m2</b>     |



| PAM 2024  |                              | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID |                              | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
|---|------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------------|--------------|---------|
| Município:  | MEDIAINEIRA                  | SAM                                      | 83                           | Edital no Município                           | Procédimento prévio | Início previsto da Obra | Fonte do RECURSO        | Convênio   | Prazo do Projeto | Repasso do Concedente | R\$        | 4.782.244,04 | 95,00%     |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Projeto:  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LOTE nº                                  | 1                            | Data  | 17/04/2024          | Dias                    | 70                      | Data       | 06/07/2024       | Sigla                 | PAM        | nº           |            | nº dias    | 360          | Ok o nº de DIAS  | Contrapartida do Proponente   | R\$          | 251.856,03   | 5,00%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Quantidade:   | 14.320,40                    | m <sup>2</sup>                           | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            | Valor Total  | R\$              | 5.034.100,07  | 100,00%      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| GRUPO   | SERVIÇOS                     | N  | NÚMERO DE ETAPAS (%)         |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL  |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| ITEM  |                              | 12                                       | 1                            | 2   | 3                   | 4                       | 5                       | 6          | 7                | 8                     | 9          | 10           | 11         | 12         |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Informar o número de DIAS de cada ETAPA:                            |                              |  | 360                          | 30  | 30                  | 30                      | 30                      | 30         | 30               | 30                    | 30         | 30           | 30         | 30         | 30           |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Data Início   |                              |  | 6/7/24                       | 6/8/24  | 6/9/24              | 7/10/24                 | 7/11/24                 | 8/12/24    | 8/1/25           | 8/2/25                | 11/3/25    | 11/4/25      | 12/5/25    | 12/6/25    |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Data Fim  |                              |  | 5/8/24                       | 5/9/24  | 6/11/24             | 6/11/24                 | 7/12/24                 | 7/1/25     | 7/2/25           | 10/3/25               | 10/4/25    | 11/5/25      | 11/6/25    | 12/7/25    |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES        |  | 14,72                        | 52,64   | 1,78                | 0,58                    |                         | 0,61       | 16,04            | 0,52                  | 13,11      |              |            |            |              |                  |   | 8            | 276.942,58   | 5,50%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 2   | TERRAPLENAGEM                |  | 45,03                        | 54,97   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   | 2            | 9.027,10     | 0,18%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 3   | DRENAGEM                     |  | 16,36                        | 30,07   | 13,49               |                         | 33,18                   |            | 6,90             |                       |            |              |            |            |              |                  |   | 5            | 794.616,06   | 15,78%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 4   | BASE / SUB-BASE              |  | 41,36                        | 46,17   |                     | 4,58                    |                         | 5,91       |                  | 1,98                  |            |              |            |            |              |                  |   | 5            | 1.438.338,92 | 2,58%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 5   | REVESTIMENTO                 |  | 15,70                        |   | 6,38                | 23,90                   |                         | 28,08      |                  | 25,94                 |            |              |            |            |              |                  |   | 5            | 1.438.285,06 | 28,58%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 6   | MEIO-FIO E SARIETA           |  | 24,93                        |   | 20,23               |                         | 54,84                   |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   | 3            | 196.893,18   | 3,91%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 7   | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      |  | 0,10                         |   | 0,08                | 26,62                   |                         | 0,11       | 30,38            | 0,05                  | 17,43      | 25,23        |            |            |              |                  |   | 8            | 1.324.682,02 | 26,31%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 8   | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO      |  | 4,15                         |   |                     | 4,37                    |                         | 4,01       |                  | 2,12                  |            |              |            | 42,67      | 42,68        |                  |   | 6            | 625.166,29   | 12,42%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 9   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 10  | SERVIÇOS DIVERSOS            |  | 36,13                        | 7,10  | 7,10                | 7,10                    | 7,10                    | 7,10       | 7,10             | 7,10                  | 7,10       | 3,55         | 1,77       | 1,75       |              |                  |   | 12           | 201.981,62   | 4,01%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 11  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         |  | 8,20                         |   | 29,37               | 18,31                   |                         | 20,50      |                  | 23,22                 |            |              |            |            |              |                  |   | 5            | 36.667,24    | 0,73%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| <b>TOTAIS</b>   |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
|   |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   | 5.034.100,07 | 100,00%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)                   |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| ITEM  | SERVIÇOS                     | FONTES                                   | R\$                          | ETAPAS (R\$)                                  |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              | Nº DE ETAPAS     | TOTAL ITEM  | % S/ ITEM    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
|   |                              |  |                              | 1   | 2                   | 3                       | 4                       | 5          | 6                | 7                     | 8          | 9            | 10         | 11         | 12           |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 1T  | SERVIÇOS PRELIMINARES        | TESOURO                                  | R\$ 38.726,43                | 138.489,07                                    | 4.682,95            | 1.525,91                | -                       | 1.604,83   | 42.199,18        | 1.368,05              | 34.490,72  | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 8            | 283.087,14   | 5,23%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 1C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 2.039,52                 | 7.293,50                                      | 246,63              | 80,36                   | -                       | 84,52      | 2.222,41         | 72,05                 | 1.816,45   | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 13.855,44    | 0,28%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 2T  | TERRAPLENAGEM                | TESOURO                                  | R\$ 3.861,54                 | 4.713,94                                      | -                   | -                       | -                       | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 2            | 8.575,47     | 0,17%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 2C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 203,37                   | 248,26  | -                   | -                       | -                       | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 451,63       | 0,01%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 3T  | DRENAGEM                     | TESOURO                                  | R\$ 123.495,33               | 228.998,83                                    | 101.830,81          | -                       | 250.463,02              | -          | 52.086,44        | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 5            | 754.961,42   | 14,99%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 3C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 6.503,86                 | 11.954,22                                     | 5.362,90            | -                       | 13.190,59               | -          | 2.743,07         | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 39.754,64    | 0,79%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 4T  | BASE / SUB-BASE              | TESOURO                                  | R\$ 51.014,70                | 56.947,50                                     | -                   | 5.649,11                | -                       | 7.289,58   | -                | 2.442,19              | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 5            | 123.343,08   | 2,45%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 4C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 2.686,68                 | 2.999,13                                      | -                   | 297,51                  | -                       | 383,90     | -                | 128,62                | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 6.495,84     | 0,13%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 5T  | REVESTIMENTO                 | TESOURO                                  | R\$ 214.513,44               | -   | 87.171,70           | 326.552,31              | -                       | 383.664,81 | -                | 354.425,39            | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 5            | 1.366.327,66 | 27,14%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 5C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 11.297,31                | -   | 4.390,88            | 17.197,82               | -                       | 20.205,84  | -                | 18.665,75             | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 71.957,40    | 1,43%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 6T  | MEIO-FIO E SARIETA           | TESOURO                                  | R\$ 46.629,72                | -   | 37.838,72           | -                       | 102.574,17              | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 3            | 187.042,61   | 3,72%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 6C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 2.455,75                 | -   | 1.992,77            | -                       | 5.402,05                | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 9.850,57     | 0,20%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 7T  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      | TESOURO                                  | R\$ 1.258,41                 | -   | -                   | 1.006,73                | 334.988,26              | 1.384,25   | 382.304,40       | 629,20                | 219.340,55 | 317.496,38   | -          | -          | -            | -                | -   | 8            | 1.258.408,18 | 25,00%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 7C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 66,27                    | -   | -                   | 53,02                   | 17.642,10               | 72,90      | 20.133,99        | 33,14                 | 11.551,53  | 16.720,89    | -          | -          | -            | -                | -   |              | 66.273,84    | 1,32%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 8T  | SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO      | TESOURO                                  | R\$ 24.646,40                | -   | -                   | 25.952,96               | -                       | 23.814,96  | -                | 12.590,45             | -          | -            | 253.412,53 | 253.471,92 | -            | -                | -   | 6            | 593.889,22   | 11,80%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 8C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 1.298,00                 | -   | -                   | 1.368,81                | -                       | 1.254,21   | -                | 663,07                | -          | -            | 13.345,93  | 13.349,05  | -            | -                | -   |              | 31.277,07    | 0,62%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 9T  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | TESOURO                                  | R\$ -                        | -   | -                   | -                       | -                       | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | -            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 9C  |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ -                        | -   | -                   | -                       | -                       | -          | -                | -                     | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | -            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 10T   | SERVIÇOS DIVERSOS            | TESOURO                                  | R\$ 69.324,97                | 13.623,23                                     | 13.623,23           | 13.623,23               | 13.623,23               | 13.623,23  | 13.623,23        | 13.623,23             | 13.623,23  | 6.811,62     | 3.396,21   | 3.357,84   | -            | -                | -   | 12           | 191.876,48   | 3,81%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 10C   |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 3.650,99                 | 717,46  | 717,46              | 717,46                  | 717,46                  | 717,46     | 717,46           | 717,46                | 717,46     | 358,73       | 178,86     | 176,84     | -            | -                | -   |              | 10.105,14    | 0,20%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 11T   | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         | TESOURO                                  | R\$ 2.856,29                 | -   | 10.230,39           | 6.377,88                | -                       | 7.280,05   | -                | 8.088,17              | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   | 5            | 34.832,78    | 0,69%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| 11C   |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 150,43                   | -   | 638,78              | 335,89                  | -                       | 383,40     | -                | 425,96                | -          | -            | -          | -          | -            | -                | -   |              | 1.534,46     | 0,04%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| T   | TOTAIS                       | TESOURO                                  | R\$ 576.327,23               | 440.760,57                                    | 255.377,80          | 380.688,13              | 701.648,67              | 438.661,70 | 490.212,25       | 393.166,70            | 267.454,50 | 324.308,00   | 256.808,74 | 256.829,76 | -            | -                | -   |              | 4.782.244,04 | 95,00%     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| C   |                              | CONTRAPARTIDA                            | R\$ 30.352,17                | 23.212,58                                     | 13.449,43           | 20.048,87               | 36.952,20               | 23.102,04  | 25.816,94        | 20.706,05             | 14.085,44  | 17.079,62    | 13.524,79  | 13.525,89  | -            | -                | -   |              | 251.856,03   | 5,00%      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| <b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>                                  |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  | R\$   | 606.679,40   | 463.973,14   | 268.827,22 | 400.737,00 | 738.600,88 | 461.763,74 | 516.029,19 | 413.872,75 | 281.539,94 | 341.387,62 | 270.333,53 | 270.355,65 |  |  |  |  | 5.034.100,07     | 100,00%      |         |
| <b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>                                 |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  | R\$   | 12,05%       | 9,22%        | 5,34%      | 7,96%      | 14,67%     | 9,17%      | 10,25%     | 8,22%      | 5,59%      | 6,78%      | 5,37%      | 5,37%      |  |  |  |  |                  | 5.034.100,07 | 100,00% |
| <b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>                               |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  | R\$   | 12,05%       | 21,27%       | 26,61%     | 34,57%     | 49,24%     | 58,41%     | 68,66%     | 76,89%     | 82,48%     | 89,26%     | 94,63%     | 100,00%    |  |  |  |  |                  | OK           | OK      |
| Resp. Técnico:  |                              | Assinatura:                              |                              |   |                     |                         | Assinatura:             |            |                  |                       |            | Assinatura:  |            |            |              |                  | data:   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D                     |                              | ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA-01858885930 |                              |   |                     |                         | ANTONIO FRANÇA BENJAMIM |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  |   |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |                  |              |         |
| Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração |                              |  |                              |   |                     |                         |                         |            |                  |                       |            |              |            |            |              |                  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  | 17/04/2024 - qua |              |         |